

RV ENGENHARIA

Obra: Selecta – Gil Martins · Av. Gil Martins, 3144 – Três Andares – Teresina/PI

JULHO/2026		20/07 a 31/07	
SEMANA	DIAS	DIÁRIAS	TOTAL
Sem. 1 (20/07 a 25/07)	6	16	R\$ 2.604,00
Sem. 2 (27/07 a 31/07)	5	19	R\$ 2.704,00
Dias com lançamento			11
Mão de obra	35 diárias		R\$ 4.710,00
Quentinhas	31 un.		R\$ 598,00
TOTAL DE JULHO			R\$ 5.308,00

AGOSTO/2026		03/08 a 31/08	
SEMANA	DIAS	DIÁRIAS	TOTAL
Sem. 3 (03/08 a 07/08)	5	14	R\$ 2.606,00
Sem. 4 (10/08 a 14/08)	5	11,5	R\$ 2.271,00
Sem. 5 (17/08 a 20/08)	4	12	R\$ 2.176,00
Sem. 6 (24/08 a 28/08)	5	9	R\$ 1.986,00
Sem. 7 (31/08 a 31/08)	1	2	R\$ 444,00
Dias com lançamento			20
Mão de obra	48,5 diárias		R\$ 8.545,00
Quentinhas	50 un.		R\$ 938,00
TOTAL DE AGOSTO			R\$ 9.483,00

SETEMBRO/2026 · PARCIAL			01/09 a 11/09
SEMANA	DIAS	DIÁRIAS	TOTAL
Sem. 7 (01/09 a 04/09)	4	8	R\$ 1.444,00
Sem. 8 (07/09 a 11/09)	5	17	R\$ 2.796,00
Dias com lançamento			9
Mão de obra	25 diárias		R\$ 3.740,00
Quentinhas	24 un.		R\$ 432,00
Outros consumos	gelo, entregas...		R\$ 68,00
TOTAL DE SETEMBRO			R\$ 4.240,00

DIÁRIAS POR FUNCIONÁRIO, MÊS A MÊS

FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	DIÁRIA	JUL	AGO	SET	TOTAL	TOTAL PAGO
Thiago	Pedreiro	R\$ 200,00	11	20	9	40	R\$ 8.000,00
Wilton	Eletricista	R\$ 200,00	3	17	1	21	R\$ 4.200,00
Gervasio	Ajudante	R\$ 90,00	8	—	—	8	R\$ 720,00
Máximo	Ajudante	R\$ 100,00	1	—	3	4	R\$ 400,00
Amigo Máximo	Ajudante	R\$ 100,00	1	—	—	1	R\$ 100,00
Wellington	Servente	R\$ 90,00	4	—	—	4	R\$ 360,00
Roberto Júnior	Servente	R\$ 90,00	4	—	—	4	R\$ 360,00
Eduardo	Servente	R\$ 90,00	3	4	—	7	R\$ 630,00
Rafael	Eletricista	R\$ 200,00	—	1	—	1	R\$ 200,00
Iago	Servente	R\$ 90,00	—	6,5	—	6,5	R\$ 585,00
Francisco	Pedreiro	R\$ 160,00	—	—	4	4	R\$ 640,00
Rufino	Servente	R\$ 100,00	—	—	4	4	R\$ 400,00
Carlos	Servente	R\$ 100,00	—	—	4	4	R\$ 400,00
TOTAL — MÃO DE OBRA			35	48,5	25	108,5	R\$ 16.995,00

VALOR	JUL	AGO	SET	TOTAL	CUSTO
R\$ 15,00	12	6	—	18 un.	R\$ 270,00
R\$ 18,00	—	30	24	54 un.	R\$ 972,00
R\$ 22,00	19	14	—	33 un.	R\$ 726,00
Gelo	—	—	8	8 un.	R\$ 48,00
Entrega de quentinhas	—	—	2	2 un.	R\$ 20,00
TOTAL — ALIMENTAÇÃO E OUTROS					R\$ 2.036,00

Mão de obra — todos os meses	R\$ 16.995,00
Alimentação e outros — todos os meses	R\$ 2.036,00

TOTAL ACUMULADO DA OBRA	R\$ 19.031,00
-------------------------	---------------

Semanas que cruzam a virada do mês ficam divididas: cada dia conta no seu mês do calendário.